

Bauliche Modernisierung ÜAZ Holleben
ÜAZ Holleben, Südstraße 4a, 06179 Teutschenthal OT Holleben

Anlage

Verbindliche Einzelfristen

Los 23 Lüftung

Folgende Einzelfristen werden verbindlich vereinbart:

- Bauabschnitt 1 (26.08.2024 - 27.06.2025)
- Bauabschnitt 2 (04.08.2025 - 13.02.2026)
- Bauabschnitt 3 (23.03.2026 - 18.12.2026)
- Bauabschnitt 4 (11.01.2027 - 23.07.2027)
- Bauabschnitt 5 (26.07.2027 - 09.06.2028)
- Bauabschnitt 6 (12.06.2028 - 15.12.2028)