

Bauliche Modernisierung ÜAZ Holleben
ÜAZ Holleben, Südstraße 4a, 06179 Teutschenthal OT Holleben

Anlage

Verbindliche Einzelfristen

Los 17 Bauendreinigung

Folgende Einzelfristen werden verbindlich vereinbart:

Bauabschnitt 1 (27.07.2025 - 31.07.2025)

Bauabschnitt 2 (09.02.2026 - 13.02.2026)

Bauabschnitt 3 (14.12.2026 - 18.12.2026)

Bauabschnitt 4 (19.07.2027 - 23.07.2027)

Bauabschnitt 5 (05.06.2028 - 09.06.2028)

Bauabschnitt 6 (11.12.2028 - 15.12.2028)