Vertrag Fachplanung — Tragwerksplanung ENTWURF

Vertrag Fachplanung — Tragwerksplanung

Vertragsmuster, VM4/1

Zwischen GroRe Kreisstadt Schkeuditz
vertreten durch Herrn Oberbirgermeister Rayk Bergner
vertreten durch Hernrn Birgermeister Dirk Thomas (Fachaufsicht fihrende Ebene)

Rathausplatz 3 (StraRe) 04435 Schkeuditz (Ort)

diese vertreten durch Dezernat Il Hoch- und Tiefbau (Baudurchfiihrende Ebene)

Rathausplatz 3 (Strae) 04435 Schkeuditz (Ort)

- nachstehend Auftraggeber genannt-

und

(Strale) (Ort)

vertreten durch

- nachstehend Auftragnehmer genannt-

wird flir die BaumafRnahme:

Neubau einer Sportschwimmhalle in Schkeuditz

Theodor-Heuss-Stralte, 04435 Schkeuditz

folgender Vertrag geschlossen:
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Vertrag Fachplanung — Tragwerksplanung ENTWURF Vertragsmuster, VM4/1

§1

Gegenstand des Vertrages
1.1 Gegenstand dieses Vertrages sind Leistungen der Tragwerksplanung fiir
X Gebaude und zugehdrige bauliche Anlagen
[J und/ oder Ingenieurbauwerke
gemal § 51 HOAI, mit denen
X in der Liegenschaft

Schkeuditz

(StralRe) Schkeuditz (Ort)

X auf dem/den Grundstiick/en Flur 10 Altscherbitzer Feld (Fl.st.Nr. )

Flur/e 52/24 GroRe

Gesamtflache aller Flurstlicke: m?

X eine bauliche Anlage (Gebaude oder Ingenieurbauwerk)
[0 eine Baumalnahme, bestehend aus mehreren Gebauden / Ingenieurbauwerken (s. Anlage zu § 1)

XI neu hergestellt, [] umgebaut, [J erweitert, (] modernisiert, (] instand gesetzt oder instand gehalten

werden soll.
1.2 Die bauliche Anlage/die BaumafRnahme ist fur 1
als 2
bestimmt.
1.3 Die Baumalinahme ist Teil des Gesamtvorhabens
1.4 Die Leistungen der Tragwerksplanung beschranken sich auf
1.5 Die BaumaRnahme wird im Auftrag des Bundes fiir die Gaststreitkrafte durchgefiihrt und aus deren Heimatmitteln
finanziert.

1 siehe Nutzerkatalog Muster 6 RBBau
2 siehe Bauwerkszuordnungskatalog Muster 6 RBBau
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§2

Bestandteile und Grundlagen des Vertrages
21 Folgende Anlagen sind Vertragsbestandteile:
- Allgemeine Vertragsbestimmungen (AVB)

- 1 Anlage(n) zu § 6 spezifische Leistungspflichten zum Vertrag Fachplanung — Tragwerksplanung

[0 Anlage zu § 1 Nummer 1.1
[J Anlage zu § 14 Nummer 14.1 (Formblatt Verpflichtungserklarung)
[ Erganzende Bestimmungen der Vertrage mit Freiberuflich Tatigen — Schutzzone — nach Anl4/1
[0 Erganzende Bestimmungen fiir Vertrage mit Freiberuflich Tatigen — VS/Sperrzone — nach Anl4/1
[0 Zusatzliche Vertragsbedingungen fiir BaumaRnahmen der US-Streitkrafte
[0 Zugangsbedingungen US-Liegenschaften
O
O
2.2 Der Auftragnehmer hat Gber § 1 AVB hinaus folgende technische und sonstige Vorschriften, Regelwerke und

Erlasse zu beachten:

O Richtlinien fir das Aufstellen und Priifen EDV-unterstiitzer Standsicherheitsnachweise. Herausgeber:

Bundesvereinigung der Prufingenieure fir Bautechnik e.V.

[J ABG 1975 sowie RIABG (Auftragsbautengrundsatze 1975 sowie Richtlinien zur Ausfiihrung des

Verwaltungsabkommens)®

a
(]
a
a

Soweit der Auftragnehmer im Rahmen seiner Leistungserbringung Widerspriiche aus den Vorgaben des

Auftraggebers erkennt, hat er auf diese hinzuweisen.

23 Der Auftragnehmer hat seinen Leistungen zugrunde zu legen:

[ das baufachliche Gutachten iber das Baugrundstiick gemaf Abschnitt K 1 RBBau

3 Nur fur BaumaRnahmen der Gaststreitkrafte
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[OJ den amtlichen Lageplan vom:

[ die Bestandspléne des Geb&udes/des Gebaudekomplexes mit Stand vom:

[J das Bodengutachten vom:

231

2.3.2

[0 die statischen Unterlagen vom:

a

a

O

Fir das Aufstellen der

X Entwurfsunterlage-Bau (EW-Bau)
[0 Haushaltsunterlage-Bau (HU-Bau)®
[J Bauunterlage (§ 6 Nummer 6.1)
sind zugrunde zu legen:

X die Entscheidungsunterlage-Bau (ES-Bau) vom: 12.12.2023 Bescheid d. v. Zuwendung

[0 die KYM-Bau® vom:

[ die Ausgabenanmeldung-Bau (AA-Bau) nach Abschnitt D

[ die Bauunterlage, Teil | bis IV und ggf. Teil V nach Abschnitt L1 RBBau vom

in der baufachlich genehmigten und haushaltsmaRig anerkannten Fassung mit Ergdnzungen und folgenden

Vorgaben des Auftraggebers:

[ Fir das Aufstellen der KVM-Bau®
[ das Auftragsdokument (ABG 1975/ABG 3)° der Gaststreitkrafte vom _

[ das Ergebnis der Startbesprechung vom __ _ _
Fur die weitere Bearbeitung (§ 6 Nummern 6.2 bis 6.5) sind zugrunde zu legen:

Die vom Auftraggeber gebilligte und mit der Einverstandniserklarung des Bedarfstragers versehene

Bau/HU-Bau®/Bauunterlage.

[J das Auftragsdokument ABG 1975/ABG 3°

X] die Freigabe und die Priifbemerkungen zur vorlaufigen Ausfiihrungsplanung?®

[0 das Angebotsannahmedokument ABG 1975/ABG 4 der Streitkrafte zum Vergabevorschlag®

X der Bescheid iiber die Zuwendung einschlieBlich aller Auflagen

EW-

a
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2.4 Die Planungsleistungen unterliegen

XI dem Baugenehmigungsverfahren
[0 dem Zustimmungsverfahren

[0 dem Kenntnisgabeverfahren

a

nach den 6ffentlich-rechtlichen Bestimmungen des Landes:

Sachsen

§3
Ubergabe von Vertragsunterlagen

Dem Auftragnehmer werden mit Vertragsabschluss folgende vertragliche Unterlagen in einfacher Ausfertigung

Ubergeben:

- Anlage(n) zu § 10 vorlaufige Honorarermittlung zum Vertrag Fachplanung — Tragwerksplanung
- Anlage zu § 7 Liste der fachlich Beteiligten

[J die ES-Bau gemaR § 2 Nummer 2.3.1

die KVM-Bau® gemaR § 2 Nummer 2.3.1

das Formblatt ABG 1975/ABG 3° vom:

die Ausgabenanmeldung (AA-Bau) nach Abschnitt D
die Bauunterlage; Teil | bis IV und [] Teil V nach L 1 RBBau
das baufachliche Gutachten lber das Baugrundstiick gemaf Abschnitt K 1 RBBau

der amtliche Lageplan vom:

OO0 0o o;g O

die Bestandsplane des Gebaudes/des Gebaudekomplexes mit Stand vom:

[ in Papierform
O digital

[J gemaR beigefiigter Planliste

[0 die statischen Unterlagen vom:

O
O
§4
Leistungspflichten des Auftragnehmers, stufenweise Beauftragung
4.1 Allgemeine und spezifische Leistungspflichten

Die Leistungspflichten des Auftragnehmers gliedern sich in allgemeine und spezifische Leistungspflichten:

- Die allgemeinen Leistungspflichten (§ 5) sind in jeder Stufe der Beauftragung zu beachten und zu erfillen.
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4.2

4.21

4.2.2

4.23

4.2.4

- Die spezifischen Leistungspflichten (§ 6) sind in der jeweils beauftragten Stufe zu erbringen.

Stufenweise Beauftragung

Die Beauftragung erfolgt in Leistungsstufen. Leistungsstufen, die der Auftraggeber nicht nach Nummer 4.2.1 mit
Vertragsabschluss beauftragt, stehen unter der aufschiebenden Bedingung, dass der Auftraggeber sie geman
Nummer 4.2.2 abruft.

Der Auftraggeber behalt sich vor, die Beauftragung auf Teilleistungen einzelner Leistungsstufen oder auf einzelne

Abschnitte der BaumafRnahme zu beschranken.

Der Auftraggeber beauftragt den Auftragnehmer mit Vertragsschluss
[J mit der Erbringung der Leistungsstufe 1 gemank § 6 Nummer 6.1

[J mit der Erbringung der Leistungsstufe 1 gemalk § 6 Nummer 6.1.1 gemal den Zusétzlichen Vertrags-

bestimmungen fir BaumaRRnahmen der Gaststreitkrafte

[ mit der Erbringung der Leistungsstufe gemafl § 6 Nummer 6.

[J Die Beauftragung ist beschrankt auf den Bauabschnitt

XI mit der Erbringung der Leistungsstufe 1 bis LPH3 gemaR § 6 Nr. 6.1 Erstellung Unterlagen Zuwendung

Der Auftraggeber beabsichtigt, bei Fortsetzung der Planung und Ausfihrung der BaumaRnahme weitere

Leistungen nach § 6 Nummern 6.2 bis 6.4 abzurufen. Der Abruf erfolgt in Textform.

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber zur Vermeidung von Stérungen im Planungsablauf rechtzeitig auf die
Notwendigkeit des Anschlussabrufs hinzuweisen. Bei der Entscheidung Uber den Abruf der weiteren
Leistungsstufen kann der Auftraggeber berlcksichtigen, ob nach MaRgabe der bisherigen Planungsergebnisse

die Einhaltung der Kostenobergrenze gemal § 5 Nummer 5.3.1 gewahrleistet ist.

Der Auftraggeber ist berechtigt, entsprechend § 4 Nummer 4.2.2 weitere Leistungsstufen nach § 6 im Wege der
Vertragserweiterung abzurufen, solange keine Kiindigung des Auftragnehmers nach § 4 Nummer 4.2.4, § 14
Nummer 14.1 AVB erfolgt ist. Soweit dies nach dem Planungs- und Baufortschritt sachgerecht ist, ist der
Auftraggeber auch befugt, die weitere Beauftragung auf Teilleistungen einzelner Leistungsstufen oder einzelne
Abschnitte der BaumaRnahme zu beschranken, sofern es sich um abgrenzbare Teilleistungen handelt. Dabei soll

eine unndtige Teilung von Leistungsstufen vermieden werden.

Ein Rechtsanspruch auf Beauftragung weiterer Leistungsstufen besteht nicht. Der Auftragnehmer ist verpflichtet,
die Leistungen der weiteren Leistungsstufen zu erbringen, wenn der Auftraggeber sie ihm Ubertragt; Auf das
Kindigungsrecht des Auftragnehmers nach § 14 Nummer 14.1 AVB wird verwiesen. Aufgrund einer stufenweisen
Beauftragung gemal den Regelungen in diesem Vertrag kann der Auftragnehmer keine Erhéhung seines

Honorars ableiten.
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5.1

5.2

5.3

5.3.1

5.3.2

5.3.3

54

5.4.1

§5
Allgemeine Leistungspflichten
Planungs- und Uberwachungsziele

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf der Grundlage der §§ 2 und 3 seine Leistungen in allen Leistungsstufen so
zu erbringen, dass die bauliche Anlage/die Baumalnahme (s. § 1 Nummer 1.1) gemaf den Vorgaben nach § 5
Nummern 5.2 bis 5.4 (Planungs- und Uberwachungsziele) mangelfrei hergestellt werden kann. Bei diesen
Planungs- und Uberwachungszielen handelt es sich um die fir den Auftraggeber im Zeitpunkt des
Vertragsschlusses wesentlichen Planungs- und Uberwachungsziele im Sinne des § 650p Absatz 1 BGB und damit

um die vereinbarte Beschaffenheit des vom Auftragnehmer geschuldeten Werks.

Quantitaten/Qualitaten

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die in der ES-Bau/KVM-Bau®/AA-Bau/Bauunterlage, Teile | bis IV

vorgegebenen, auf seine Fachplanungen bezogenen Quantitats- und Qualitatsziele umzusetzen.

Die Vorgaben dieser genehmigten Haushaltsunterlagen sind verbindlich; Abweichungen bedirfen der vorherigen
Zustimmung des Auftraggebers in Textform (§§ 24 und 54 BHO).

Kosten

Der Auftragnehmer hat seine Leistungen so zu erbringen, dass die Kostenobergrenze fiir die BaumaRnahme von
____ [ Euro brutto / [J Euro netto® nicht Gberschritten wird.. Die genannten Kosten umfassen die
Kostengruppen 200 bis 600 nach DIN 276-1: 2008-12, soweit diese Kostengruppen in der ES-Bau/KVM-Bau®/HU-
Bau®/AA-Bau erfasst sind. Der Auftragnehmer hat seine Leistungen bezogen auf die von ihm zu bearbeitenden
Kostengruppen so zu erbringen, dass diese Kostenobergrenze eingehalten wird. Der Auftragnehmer Gbernimmt

damit keine Kostengarantie.

Unabhangig von der Beachtung der Planungs- und Uberwachungsziele hat der Auftragnehmer bei allen
Leistungen die Grundsatze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nicht nur in Bezug auf die Baukosten, sondern
auch im Hinblick auf den Betrieb des Gebaudes zu beachten. Unter Wahrung der Vorgaben des Auftraggebers
sind die kinftigen Bau- und Nutzungskosten mdglichst gering zu halten; Baukosten durfen nicht mit der Folge
eingespart werden, dass die Einsparungen durch absehbare hohere Nutzungskosten (insbesondere Betriebs- und

Instandsetzungskosten) unverhaltnismafRig gemindert werden.

Die Kostenobergrenze ist in jeder Leistungsstufe einzuhalten. Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber fortlaufend
zu Kostenrisiken, insbesondere bei zu erwartenden Baupreissteigerungen, Bestands- oder Baugrundrisiken, zu
beraten. Er hat geeignete MaRnahmen zur Reduzierung, Vermeidung, Uberwalzung und Steuerung von
Kostenrisiken aufzuzeigen. Sofern Kostenrisiken beziffert werden, sind sie in der Kostenermittlung gesondert
auszuweisen. Bezifferte Kostenrisiken stellen keine anrechenbaren Kosten dar. Realisiert sich ein Kostenrisiko
nach Vertragsschluss und sind dadurch die Planungs- und Uberwachungsziele einschlieBlich der

Kostenobergrenze nicht mehr einzuhalten, ist nach § 5.5 vorzugehen.

Termine

Der Auftragnehmer hat seine Leistungen so zu erbringen, dass folgende Termine eingehalten werden kdnnen:
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[J Baubeginn:

Vertragsmuster, VM4/1

X Fertigstellungstermin: 02.05.2027

[ Beginn der Inbetriebnahmephase:

[J Ubergabetermin nach Abschnitt H RBBau:

[XI Zuarbeit der priifbaren Unterlagen zum Zuwendungsantrag (Leistung): 30.11.2024 (Datum)

O (Leistung): (Datum)

5.4.2 Auf der Grundlage der Termine gemafs Nummer 5.4.1 (bergibt der Auftraggeber oder der von ihm beauftragte

Dritte einen Zeit- und Ablaufplan.

In Abstimmung mit dem Auftraggeber wird der Auftragnehmer diesen Terminplan in regelmaRigen Abstanden

Uberprifen und, soweit sich die Projektumstande geandert haben, an dessen Fortschreibung mitwirken.

5.4.3 Fir die Leistungen des Auftragnehmers werden die nachfolgenden Vertragstermine bzw. -fristen vorgegeben:

Fur die Erbringung der folgenden Leistungen gemal Anlage(n) zu § 6 gelten die folgenden Termine oder

Leistungszeitraume:

Leistungen Datum Leistungszeitraum
[ Beitrag zur KVM-Bau® am Wochen, ab
O Beitrag zur EW-Bau/HU-Bau®/Bauunterlage: am Wochen, ab
[ die Vorlage der Beitrage zu den
Ausschreibungsunterlagen gemafR Abschnitt G am Wochen, ab
RBBau:
O am Wochen, ab
O am Wochen, ab
5.5 Einhaltung der Planungs- und Uberwachungsziele
5.5.1 Der Auftragnehmer hat die Einhaltung der Planungs- und Uberwachungsziele laufend zu iberpriifen und den

Auftraggeber unverziglich in Textform und begrundet darauf hinzuweisen, soweit fur ihn eine Gefahrdung der

Planungs- und Uberwachungsziele erkennbar wird. Er hat die aus seiner Sicht méglichen Handlungsvarianten zur

Gewabhrleistung der Einhaltung der Planungs- und Uberwachungsziele und dabei insbesondere der

Kostenobergrenze darzulegen.

Eingefiihrt mit Erlass BMI vom 21.12.2020 — BWI1-70000/1#1

VM4/1 9/21



Vertrag Fachplanung — Tragwerksplanung ENTWURF Vertragsmuster, VM4/1

5.5.2

5.5.3

554

5.6

5.6.1

5.7

5.71

5.7.2

Weist der Auftragnehmer mit dem ihm nach § 5 Nummer 5.5.1 obliegenden Hinweis nach, dass eine
Beeintrachtigung der Planungs- und Uberwachungsziele auf von ihm nicht zu vertretenden, insbesondere &duReren
Umstanden beruht, wie einem fiir ihn bei Vertragsschluss nicht erkennbaren Zielkonflikt, einer Anordnung des
Auftraggebers, Baupreissteigerungen, den Beitrdgen anderer an der Planung fachlich Beteiligter, gednderten
technischen Regeln, unvermeidbaren behdrdlichen Anordnungen, der Realisierung von unvermeidbaren
Baugrund- oder Bestandsrisiken und dergleichen, obliegt es dem Auftraggeber, die Planungs- und
Uberwachungsziele nach § 5 Nummer 5.7 anzupassen. Sind zu deren Umsetzung wiederholte oder geénderte
Leistungen erforderlich, gilt § 10 Nummer 10.10. Lasst der Auftraggeber die Planungs- und Uberwachungsziele
unverandert und hat der Auftragnehmer seine weiteren, auf die ordnungsgemafe Vertragserfiillung gerichteten
Pflichten erflllt, haftet der Auftragnehmer insoweit nicht fir die berechtigt angezeigte, unvermeidbare

Beeintrachtigung der Planungs- und Uberwachungsziele.

Billigt der Auftraggeber Planungsergebnisse des Auftragnehmers im Rahmen einer Leistungsstufe fiir die weitere
Bearbeitung, ist der Auftragnehmer verpflichtet, seine weiterfUhrenden Arbeiten auf den darin enthaltenen
gestalterischen, wirtschaftlichen und funktionalen Anforderungen aufzubauen. Die Billigung von
Planungsergebnissen durch den Auftraggeber befreit den Auftragnehmer jedoch nicht von seiner Verantwortung
fur die Einhaltung der Kostenobergrenze, vertragsgerechte Qualitat seiner Planungen und die Mangelfreiheit der

sie realisierenden Bauleistungen. Sie stellt auch keine Teilabnahme dar.

Die Verantwortung des Auftragnehmers fiir die Erreichung der Planungs- und Uberwachungsziele bleibt durch die

Beauftragung eines Projektsteuerers unberuhrt.

Besprechungen

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf Einladung des Auftraggebers an projektbezogenen Besprechungen
teilzunehmen und an Verhandlungen mit Behérden mitzuwirken. Diese Termine sind rechtzeitig abzustimmen. Die

Besprechungen sind durch rechtzeitige Ubersendung von Unterlagen durch den Auftragnehmer zu unterstiitzen.

[] Der Auftragnehmer fertigt (iber die Besprechungen und Verhandlungen unverziiglich Niederschriften an und

legt sie dem Auftraggeber zur Genehmigung vor.

Leistungsanderungen

Begehrt der Auftraggeber gegeniiber dem Auftragnehmer eine Anderung des vereinbarten Werkerfolgs oder eine
Anderung, die zur Erreichung des vereinbarten Werkerfolgs notwendig ist, ist der Auftragnehmer verpflichtet, dem
Auftraggeber unverziiglich ein Angebot (iber die Mehr- oder Mindervergiitung vorzulegen, bei einer Anderung des
vereinbarten Werkerfolgs jedoch nur, soweit ihnm die Ausfiihrung der Anderung zumutbar ist. Aus dem Angebot
des Auftragnehmers missen sich Art und Umfang der geanderten oder zusatzlichen Leistungen sowie die
geanderte oder zusatzliche Vergutung, die nach MalRgabe der Regelungen in § 10 Nummer 10.10 zu ermitteln ist,

ergeben.

Die Parteien streben Einvernehmen (iber die Anderung und die infolge der Anderung zu leistende Mehr- oder

Mindervergutung an.
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5.7.3

574

5.7.5

5.8

5.8.1

5.8.2

5.9

Erzielen die Parteien binnen angemessener Frist, spatestens nach 30 Kalendertagen, nach Zugang des
Anderungsbegehrens beim Auftragnehmer keine Einigung nach § 5 Nummer 5.7.2, kann der Auftraggeber die
Anderung in Textform anordnen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, der Anordnung nachzukommen, bei einer

Anderung des vereinbarten Werkerfolgs aber nur, soweit ihm die Ausfiihrung zumutbar ist.

Dem Auftraggeber steht ein Anordnungsrecht ohne Einhaltung einer Frist zu, soweit
(a) der Auftragnehmer ein Angebot nach § 5 Nr. 5.7.1 nicht rechtzeitig vorgelegt hat oder
(b) nach Vorlage des Angebots eine Einigung nach § 5 Nummer 5.7.3 endgultig gescheitert ist oder

(c) die Ausfilhrung der Anderung vor Ablauf der Verhandlungsfrist unter Abwagung der beiderseitigen Interessen
dem Auftragnehmer zumutbar ist. Die Ausflihrung vor Ablauf der Verhandlungsfrist ist dem Auftragnehmer in
der Regel zumutbar, soweit ohne eine sofortige Anordnung einer notwendigen Anderung zur Erreichung des
vereinbarten Werkerfolges die Bau-, Planungs- oder Projektablaufe nicht nur unwesentlich beeintrachtigt

werden, insbesondere Gefahr im Verzug ist.

Macht der Auftragnehmer betriebsinterne Vorgange fiir die Unzumutbarkeit der Anderung oder der Ausfiihrung

geltend, trifft ihn dafiir die Beweislast.

Behandlung von Unterlagen

Der Auftragnehmer hat samtliche ihm vom Auftraggeber zur Verfligung gestellten Unterlagen unverziglich zu
sichten und ihn in Textform zu unterrichten, wenn er feststellt, dass sie unvollstandig oder unzutreffend sind oder
ihre Beachtung als Grundlage der Planung und Ausfiihrung mit den Planungs- und Uberwachungszielen nicht
vereinbar ist.

Die vom Auftragnehmer vorzulegenden Zeichnungen, Beschreibungen einschlieRlich der Leistungsverzeichnisse

und der Berechnungen sind dem Auftraggeber in kopierfahiger Ausfiihrung
XI sowie in digitaler Form auf Datentrager(n)

zu Ubergeben.

[ Abweichend zur Anlage zu § 6 dieses Vertrages sind folgende Unterlagen

fach

fach

zu Ubergeben.

Die von den Zeichnungen angefertigten Vervielfaltigungen sind vom Auftragnehmer im nétigen Umfang weiter zu
bearbeiten, normengerecht farbig oder mit Symbolen anzulegen, DIN-gemaR zu falten und in Ordnern vorzulegen.

Werden Unterlagen in digitaler Form vorgelegt, sind Vorgaben gemaR § 2 Nummer 2.2 einzuhalten.

Abstimmung mit Projektbeteiligten

Der Auftragnehmer hat die fachlich Beteiligten in jeder Leistungsstufe zeitlich und sachlich so zu koordinieren und
ihre Beitrdge rechtzeitig und ordnungsgemaR zu integrieren, dass die vereinbarten Planungs- und

Uberwachungszielen eingehalten werden.
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6.1

§6
Spezifische Leistungspflichten

Die spezifischen Leistungspflichten des Auftragnehmers umfassen die in der/den Anlage(n) zu § 6 enthaltenen

Leistungen und gliedern sich in folgende Leistungsstufen:

Leistungsstufe 1 — EW-Bau/HU-Bau®/Bauunterlage-

Die Leistungsstufe 1 umfasst

[ fir die Erarbeitung der Beitrage zur EW-Bau geméaR Abschnitt F 2 RBBau

X fir die Erarbeitung der Beitrage zur Bauunterlage nach Abschnitt D RBBau

[ fir die Erarbeitung der Beitrage zur KVM-Bau gemal Art.7 ABG 1975/RiIABG®

[ fir die Erarbeitung der Beitrage zur HU-Bau nach Zustimmung zur KVM-Bau und unter Beachtung der
Prifbemerkung der Gaststreitkrafte gemaR Art. 7 ABG 1975/RiIABG®

alle in der/den Anlage(n) zu § 6 zu dieser Leistungsstufe gekennzeichneten/aufgefiihrten Leistungen

(Vorplanung soweit noch nicht im Rahmen der ES-Bau erbracht, Entwurfsplanung, Genehmigungsplanung)

Der Auftragnehmer hat Gber die in Abschnitt F 2 RBBau hinaus genannten Unterlagen, folgende Plane/Unterlagen

vorzulegen:

Dem Auftraggeber obliegt im Rahmen des bauaufsichtlichen Verfahrens die Federfuihrung fir das
X] Fiihren von Verhandlungen mit den Behérden (iber die Genehmigungsfahigkeit

X Einreichen dieser Unterlagen einschlieRlich der noch notwendigen Verhandlungen mit Behérden

Die Leistungen der Leistungsstufe 1 sind erbracht, wenn

- samtliche in der/den Anlage(n) zu § 6 zur Leistungsstufe 1 gekennzeichneten/aufgefiihrten Leistungen erbracht

sind,

- die endgliltige L6sung der Planungsaufgabe in einer Weise erarbeitet ist, dass die vereinbarten Planungs- und

Uberwachungszielen nachweislich eingehalten werden kénnen,
- auf ihrer Grundlage die Ausfihrung geplant werden kann und

- der Auftragnehmer die fiir die 6ffentlich-rechtlichen Genehmigungen und Zustimmungen erforderlichen

Unterlagen genehmigungs- und zustimmungsfahig Gbergeben hat.
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6.2

6.2.1

6.2.2

6.3

6.3.1

6.3.2

- die Prifbemerkungen (Review Comments) des Auftraggebers und der Gaststreitkrafte vollstandig eingearbeitet

und die Leistungen freigabefahig sind®

Leistungsstufe 2 — Ausfiihrungsplanung

Die Leistungsstufe 2 umfasst alle Leistungen, die zur Erstellung der Ausfiihrungsplanung nach Abschnitt F 3
RBBau erforderlich sind. Hierzu gehéren alle in der/den Anlage(n) zu § 6 zu dieser Leistungsstufe

gekennzeichneten/aufgefihrten Leistungen.

Der Auftragnehmer hat Uber die in Abschnitt F 3 RBBau hinaus genannten Unterlagen insbesondere folgende

Ausflihrungsunterlagen vorzulegen:

Die Leistungen der Leistungsstufe 2 sind erbracht, wenn

- samtliche in der/den Anlage(n) zu § 6 zur Leitungsstufe 2 gekennzeichneten/aufgefiihrten Leistungen erbracht
sind,

- die in Leistungsstufe 1 erarbeitete L6sung der Planungsaufgabe nach MalRgabe des beschriebenen

Leistungsumfanges ausfihrungsreif durchgeplant und dargestellt ist,

- die zur Vorbereitung der Vergabe flr die Ausschreibung notwendigen zeichnerischen Details einschlieflich der
Planvorgaben DIN-gerecht und so vollstandig erstellt sind, dass auf dieser Grundlage eindeutige und
erschopfende Leistungsbeschreibungen unter Beachtung der allgemeinen technischen Vertragsbedingungen
(VOB/C) aufgestellt werden kénnen,

- die Ausflihrungsplanung die Kostenobergrenze gemaf § 5 Nummer 5.3.1 nachweislich einhalt (Muster 6
RBBau),

Leistungsstufe 3 — Leistungen fiir die Vorbereitung der Vergabe

Die Leistungsstufe 3 umfasst alle in der/den Anlage(n) zu § 6 zu dieser Leistungsstufe gekennzeichneten/
aufgeflihrten Leistungen.

Die Leistungen der Leistungsstufe 3 sind erbracht, wenn

- samtliche in der/den Anlage(n) zu § 6 zur Leistungsstufe 3 gekennzeichneten/aufgefiihrten Leistungen erbracht
sind,

- die zur Realisierung der ausfiihrungsreifen Planungen erforderlichen Mengen nachvollziehbar ermittelt sind,
- die erforderlichen Beitrage zu den Leistungsbeschreibungen eindeutig und erschépfend aufgestellt sind,

- die Prifbemerkungen (Review Comments) des Auftraggebers und der Gaststreitkrafte vollstandig eingearbeitet

und die Leistungen freigabefahig sind.
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6.4

6.4.1

6.4.2

6.5

6.5.1

6.5.2

7.1

0 7.2

8.1

8.2

Leistungsstufe 4 — Objektiiberwachung und Dokumentation

Die Leistungsstufe 4 umfasst alle in der/den Anlage(n) zu § 6 zu dieser Leistungsstufe gekennzeichneten /

aufgeflihrten Besonderen Leistungen.
Die Leistungen der Leistungsstufe 4 sind erbracht, wenn

- samtliche in der/den Anlage(n) zu § 6 zur Leistungsstufe 4 gekennzeichneten/aufgefiihrten Besonderen

Leistungen erbracht sind,
Leistungsstufe 5 — Objektbetreuung

Die Leistungsstufe 5 umfasst alle in der/den Anlage(n) zu § 6 zu dieser Leistungsstufe aufgefiihrten Besonderen

Leistungen.
Die Leistungen der Leistungsstufe 5 sind erbracht, wenn
- samtliche in der/den Anlage(n) zu § 6 zur Leistungsstufe 5 gekennzeichneten/aufgefiihrten Besonderen
Leistungen erbracht sind,
§7
Fachlich Beteiligte

Die fiir die Erbringung der Gibrigen Planungs- und Uberwachungs- sowie der Beratungs- und Gutachterleistungen
vorgesehenen Unternehmen (fachlich Beteiligte) ergeben sich aus der als Anlage zu § 7 beigefiigten Liste.

Anderungen und Erganzungen zu dieser Liste wird der Auftraggeber zeitnah dem Auftragnehmer mitteilen.

Das Projekt wird unter Beteiligung eines Projektsteuerers durchgefihrt.

[ Der Projektsteuerer ist im Rahmen des mit ihm abgeschlossenen Vertrages bevollmachtigt, die Rechte des
Auftraggebers zur Realisierung der Planungs- und Uberwachungsziele gegeniiber dem Auftragnehmer und den

Fachplanern wahrzunehmen.

§8
Personaleinsatz des Auftragnehmers
Als fachlich Verantwortliche fir die Erbringung der vertraglichen Leistungen werden benannt (Name, Qualifikation):

X fir Leistungsstufe 1

X fir Leistungsstufe 2

X fiir Leistungsstufe 3

[ fir Leistungsstufe 4

[ fir Leistungsstufe 5
Durchgangiger Mitarbeitereinsatz

Der Auftragnehmer hat darauf hinzuwirken, dass die benannten Mitarbeiter Uber die gesamte Vertragsdauer bzw.

wahrend der jeweiligen Leistungsstufe eingesetzt werden.
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0§o

Baustellenbiiro*

9.1 [0 Der Auftragnehmer ist nicht verpflichtet, an der Baustelle ein Baustellenbiiro zu unterhalten. Er hat
ausreichende Kontrollen vorzunehmen, deren Haufigkeit sich nach ihrer Notwendigkeit und nach dem Fortgang

der Arbeiten richtet, (] mindestens aber an __ __ Tag/en pro Woche.

[ Der Auftragnehmer ist verpflichtet, ab der Leistungsstufe 4 bis zur Fertigstellung seiner Leistung ein

Baustellenbiiro auf oder in unmittelbarer Nahe der Liegenschaft ausreichend zu besetzen.

[ Der Auftragnehmer hat durch mindestens fachlich geeignete Mitarbeiter wahrend des Betriebs der

Baustelle im Baustellenbiiro prasent zu sein.
9.2 Kostentragung

[ Die Raume fir das Baustellenbiro werden dem Auftragnehmer vom Auftraggeber — ohne Einrichtung —

kostenfrei zur Verfugung gestellt.

[ Die Raume fiir das Baustellenbiiro werden dem Auftragnehmer mit folgenden Einrichtungen kostenfrei

bereitgestellt:
[0 Telefonanschluss
[J Méblierung
O
O
O

[ Die Betriebskosten tragt der Auftragnehmer.

[ Der Auftragnehmer beschafft sich das Baustellenblro selbst, inklusive der erforderlichen Einrichtung auf

eigene Kosten.

§10
Honorar

Die Ermittlung der Vergltung richtet sich nach der Verordnung uber die Honorare fiir Architekten- und
Ingenieurleistungen (HOAI) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Juli 2013 (BGBI. | S. 2276), zuletzt
geandert durch die Erste Verordnung zur Anderung der HOAI vom 2. Dezember 2020 (BGBI. | S.2636),
insbesondere nach Teil 1 Allgemeine Vorschriften (§§ 1-16 HOAI und nach Teil 4 Fachplanung, Abschnitt 1
Tragwerksplanung (§§ 49-52 HOAI) sowie nach dem gegebenenfalls in diesem Vertrag vereinbarten Zu- oder

Abschlag (siehe Nummer 10.7).
Die Honorare fiir Besondere Leistungen werden gemaft Nummer 10.9 frei vereinbart.

Der Auftragnehmer erhalt fir seine Grundleistungen ein Honorar, das wie folgt vereinbart wird:

4 Zur Verglitung siehe § 11
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10.1 Anrechenbare Kosten

Die anrechenbaren Kosten nach § 4 in Verbindung mit § 50 HOAI werden fir die Leistungen nach § 6 Nummern
6.1 bis 6.5 auf der Grundlage der mangelfreien Kostenberechnung zur EW-Bau/HU-Bau®/Bauunterlage, ohne
Umsatzsteuer, ermittelt.

Solange diese nicht vorliegt, ist die baufachlich genehmigte und haushaltsmaRig anerkannte Kostenermittlung zur
ES-Bau/KVM-Bau®/AA-Bau, Teil V nach Abschnitt L1 RBBau ohne Umsatzsteuer, zugrunde zu legen.

[ Die anrechenbaren Kosten der Tragwerke folgender Gebaude / Ingenieurbauwerke, gem. § 11 Absatz 2 HOAI,

werden zusammengefasst:

[ Die anrechenbaren Kosten der mitzuverarbeitenden Bausubstanz (mvB) geméaR § 4 Absatz 3 HOAI betragen:

Gebaude / Ingenieurbauwerk mvB.

10.2 Honorarzonen

Folgende Honorarzonen werden der Honorarermittlung zugrunde gelegt:

Gebaude / Ingenieurbauwerk Honorarzone

10.3 Honorarsatz
[ Grundlage fiir die Honorarberechnung ist der Basishonorarsatz der Honorartafel nach § 52 Absatz 1 HOAI.

[0 Grundlage fiir die Honorarberechnung ist der Basishonorarsatz der Honorartafel nach § 52 Absatz 1 HOAI,

zuzuglich:

v.H. der Differenz zum oberen Honorarsatz fiir Gebaude / Ingenieurbauwerk:

v.H. der Differenz zum oberen Honorarsatz fur Gebaude / Ingenieurbauwerk:

10.4 Vom-Hundert-Satze

Die Leistungen gemaR Anlage(n) zu § 6 des Vertrages werden wie folgt bewertet:
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Leistungen Gebaude Ingenieurbauwerk
Leistungsstufe 1 v.H. v.H.
Leistungsstufe 2 v.H. v.H.
Leistungsstufe 3 v.H. v.H.
insgesamt v.H. v.H.

10.5 Honorarzuschlage

Folgende Honorarzuschlage werden vereinbart:

[J Fir Umbauten und Modernisierungen wird das Honorar aller Leistungsstufen geméan § 52 Absatz 4 HOAI wie

folgt erhoht:
Gebaude / Ingenieurbauwerk v.H.-Satz
[ 10.6 Im Wesentlichen gleiche Tragwerke gemaf § 11 Absatz 3 und 4 HOAI (Wiederholungen)
O 10.7 Auf das Gesamthonorar der Grundleistungen gem. Nummern 10.1 bis 10.5 wird ein Zu- oder Abschlag vereinbart®:
Gebaude / Ingenieurbauwerk zuzuglich (+) / abzulglich (-)
v.H.
>> %
>> %
>> %

] 10.8.1 Unterschreitung der Eingangstafelwerte der anrechenbaren Kosten

Unterschreiten die anrechenbaren Kosten nach § 50 HOAI die Eingangstafelwerte des § 52 Absatz 1 HOAI
(10.000 Euro), werden die Leistungen gemaft Nummer 10.10 dieses Vertrages und § 10 Nummer 10.3 AVB wie
folgt vergutet:

5 Die Honorartafeln der HOAI weisen Orientierungswerte aus (§ 2a Absatz 1 HOAI). Es kann auch ein von den Honorartafeln

abweichendes, héheres oder niedrigeres Honorar vereinbart werden (§ 7 Absatz 2 HOAI).
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[ 10.8.2

10.9

10.10

10.10.1

10.10.2

Uberschreitung des maximalen Tafelwertes der anrechenbaren Kosten

Uberschreiten die anrechenbaren Kosten nach § 50 HOAI die Tafelwerte des § 52 Absatz 1 HOAI (15 Millionen

Euro), werden die Leistungen wie folgt vergtet:

Besondere Leistungen

Die Besonderen Leistungen gemall Anlage(n) zu § 6 werden wie folgt pauschal oder zum Nachweis nach

vereinbartem Stundensatz honoriert bzw. mit den v.H.-Satzen bezogen auf das Honorar nach Nummer 10.3

honoriert:
Vergutung
Leistungsstufe 1 v.H. Satz € netto pauschal € netto z.N.
Leistungsstufe 2 v.H. Satz € netto pauschal € netto z.N
Leistungsstufe 3 v.H. Satz € netto pauschal € netto z.N
Leistungsstufe 4 v.H. Satz € netto pauschal € netto z.N
Leistungsstufe 5 v.H. Satz € netto pauschal € netto z.N

Honorar bei Leistungsanderungen

Begehrt der Auftraggeber geanderte Leistungen im Sinne von § 5 Nummer 5.7 oder ordnet der Auftraggeber
solche Leistungen an, so erfolgt eine Anpassung der Vergiitung des Auftragnehmers gemaR den folgenden

Festlegungen:

Die Anpassung der Vergiitung fir Grundleistungen richtet sich nach § 10 HOAI. Soweit gemal Nummer 10.7
dieses Vertrags ein Zu- oder Abschlag vereinbart wurde, ist dieser zu beriicksichtigen. Im Ubrigen gelten § 650c
Abs. 1 und Abs. 2 BGB entsprechend.

Stimmt der Auftraggeber alternativ schriftlich einer aufwandsbezogenen Abrechnung zu und erfordern die zu
andernden oder geanderten Leistungen im Verhaltnis zu den beauftragten Leistungen einen erhéhten Aufwand,

erhalt der Auftragnehmer ein zusatzliches Honorar unter Zugrundelegung folgender Stundensatze:

Fir den Auftragnehmer Euro/Stunde

Fur den Mitarbeiter Euro/Stunde

Fir technische Zeichner und sonstige Mitarbeiter mit vergleichbarer
Euro/Stunde
Qualifikation, die technische oder wirtschaftliche Aufgaben erfiillen

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Auftraggeber vor der Ausfiihrung von Leistungen darauf hinzuweisen, dass
es sich seiner Meinung nach um zusatzlich zu honorierende Leistungen nach dieser Vorschrift handelt, den
voraussichtlichen Zeitaufwand zu benennen und die Entscheidung des Auftraggebers Uber die Anordnung
entsprechender Leistungen abzuwarten. Soweit der Zeitaufwand hinreichend abschéatzbar ist, hat der

Auftragnehmer dem Auftraggeber auf dessen Verlangen ein Pauschalhonorar anzubieten.
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O 10.11

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Auftraggeber vor der Ausfiihrung von Leistungen darauf hinzuweisen, dass
es sich seiner Meinung nach um zusatzlich zu honorierende Leistungen nach dieser Vorschrift handelt, den
voraussichtlichen Zeitaufwand zu benennen und die Entscheidung des Auftraggebers Uber die Anordnung
entsprechender Leistungen abzuwarten. Soweit der Zeitaufwand hinreichend abschéatzbar ist, hat der

Auftragnehmer dem Auftraggeber auf dessen Verlangen ein Pauschalhonorar anzubieten.

Sonstige/Weitere Vergitungsvereinbarungen:

§ 11

Nebenkosten
Erstattung von Nebenkosten
Die Nebenkosten nach § 14 HOAI werden:

[ insgesamt pauschal mit _ ___ v.H. /[] nach Leistungsstufen vom Nettohonorar erstattet.

[0 insgesamt pauschal zum Festpreis in Hohe von __ __ Euro netto / [] nach Leistungsstufen erstattet.

[ mit Ausnahme der nachstehend aufgefiihrten Kosten, die auf Einzelnachweis zusatzlich erstattet werden,

pauschal mit _ __ _ v.H. vom Nettohonorar erstattet / [] nach Leistungsstufen erstattet.

a

(]

[ ausschlieRlich auf Einzelnachweis erstattet.

[ nach Leistungsstufen gegliedertes Pauschalhonorar:

Leistungsstufe 1 v. H. vom Nettohonorar Euro netto
Leistungsstufe 2 v. H. vom Nettohonorar Euro netto
Leistungsstufe 3 v. H. vom Nettohonorar Euro netto
Leistungsstufe 4 v. H. vom Nettohonorar Euro netto
Leistungsstufe 5 v. H. vom Nettohonorar Euro netto

Werden Leistungen nach § 5 Nummer 5.7.2 beauftragt, gelten die Nebenkostenregelungen der jeweils

zugehorigen Leistungsstufe.

Reisekosten

Bei Erstattung von Reisekosten auf Einzelnachweis ist das Bundesreisekostengesetz anzuwenden. Reisen zu

Lasten des Auftraggebers mussen vorher mit diesem abgestimmt werden.
Der Antrag und die Einreichung der Unterlagen richtet sich § 3 BRKG.

Reiseunterlagen werden vom Auftragnehmer beschafft.
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11.3 Vorsteuerabzug

Soweit Nebenkosten — ob pauschal oder zum Einzelnachweis — erstattet werden, sind sie abziglich der nach  §

15 Absatz 1 des Umsatzsteuergesetzes abziehbaren Vorsteuern anzusetzen.

O 11.4 Baumaflnahmen im Ausland

§12
Umsatzsteuer
Fur das Honorar des Auftragnehmers gemaf § 10 und die Nebenkostenerstattung gemaf § 11 gilt:
XI Die Umsatzsteuer ist gesondert auszuweisen.

[J Die Leistung ist umsatzsteuerbefreit.

§13
Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers

Die Deckungssummen der Berufshaftpflichtversicherung des Auftragnehmers nach § 16 AVB miissen mindestens

betragen:
Fir Personenschaden 3.000.000,00 Euro
Fir sonstige Schaden 3.000.000,00 Euro

§14
Erganzende Vereinbarungen

[ 141 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, auf Verlangen des Auftraggebers rechtzeitig vor Aufnahme der Tatigkeiten
eine Verpflichtungserklarung Anlage zu § 14 Nummer 14.1 (SonVM1: ,Niederschrift und Erklérung tber die
Verpflichtung®) und nach MaRgabe des Verpflichtungsgesetzes in der zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses
geltenden Fassung) uber die gewissenhafte Erflllung seiner Obliegenheiten nach dem Verpflichtungsgesetz vor

der vom Auftraggeber dafiir anzugebenden zustéandigen Behorde/Stelle schriftlich abzugeben.

Er hat dafir zu sorgen, dass ggf. auch seine, mit den Leistungen fachlich betrauten Beschaftigten gegentiber dem
Auftraggeber ebenfalls rechtzeitig eine solche Verpflichtungserklarung vor der zustéandigen Behorde/Stelle
abgeben. (siehe Anlage zu § 14 Nummer 14.1).

[ 14.2 Beim Betreten und Befahren militdrischer Liegenschaften sind die jeweiligen Zugangsbestimmungen der
Gaststreitkrafte einzuhalten. Der Auftragnehmer beachtet die Sicherheits- und Ordnungsvorschriften, die innerhalb

der Liegenschaft gelten.
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[ 14.3

Auftraggeber

(Ort), (Datum)

Unterschrift / Textform mit Angabe des Namens, gem.
§ 126b BGB

Auftragnehmer

(Ort), ____ (Datum)

Unterschrift / Textform mit Angabe des Namens, gem.
§ 126b BGB
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