SANIERUNG FORDERSCHULE WALDHEIM
Stadt Waldheim, Niedermarkt 1, 04736 Waldheim

Nr. Vorg|Vorgangsname Dauer Anfang Ende
2024 5
9 Okt ‘ Nov‘ Dez | Jan | Feb ‘ Mrz ‘ Apr ‘ Mai ‘ Jun ‘ Jul ‘ Aug ‘ Sep ‘ Okt ‘ Nov‘ Dez | Jan ‘ Feb ‘ Mrz ‘ Apr ‘ Mai ‘ Jun ‘ Jul ‘ Aug ‘ Sep ‘ Okt ‘ Nov‘ Dez | Jan Feb‘ Mrz ‘ Apr ‘ Mai ‘ Jun ‘ Jul ‘ Aug ‘ Sep ‘ Okt ‘ Nov‘ Dez
1 "5 VERHANDLUNGSVERFAHREI250 Tage Mon 04.03.24 Fre 14.02.25 VERHANDLUNGSVERFAHREN
1 |
2 = Verfahrensvorbereitung 15 Tage Mon 04.03.24 Fre 22.03.24 Verfahrensvorbereitung
[
3 = Aufstellung und 15 Tage Mon 04.03.24 Fre 22.03.24 | Aufstellung und Abstimmung zur Aufgabenstellung
Abstimmung zur 04.03.24 pggg 22.03.24
4 " Bewerbungsverfahren 40 Tage Fre 12.04.24 Fre 07.06.24 Bewe(bungsverfahren
I
5 - Veroffentlichung 0 Tage Fre 12.04.24 Fre 12.04.24
Verdffentlichung Y 12.04.24
6 = Bewerbungsfrist 30 Tage Mon 15.04.24 Fre 24.05.24 Bewerbungsfrist
15.04.2 24.05.24
7 - Aufklarungsfragen bis 0 Tage Fre 17.05.24 Fre 17.05.24
Aufklarungsfragen bis)e (17.05.24
8 = Abgabe der Bewerbungen 0 Tage Fre 24.05.24  Fre 24.05.24
Abgabe der Bewerbungen ¢ 24.05.24
9 = Auswahl 10 Tage Mon 27.05.24 Fre 07.06.24 Auswahl
27.05.24 07.06.24
10 = Verhandlung und Vergabe 180 Tage Fre 07.06.24 Fre 14.02.25 Verhandlung und Vergabe
11 - Versand der Aufforderung 0 Tage Fre 07.06.24 Fre 07.06.24
zur Angebotsabgabe d der Aufforderung zur Angebotsabgabe ¢ 07.06.24
12 s Angebotsfrist 30 Tage Mon 10.06.24 Fre 19.07.24 Angebotsfrist
10.06.24 19.07.24
13 - Abgabe der Angebote 0 Tage Fre 19.07.24 Fre 19.07.24
Abgabe der Angebote ¢, 19.07.24
14 = Vorprufung 10 Tage Mon 22.07.24 Fre 02.08.24 Vorpriifung
22.07.24 02.08.24
15 = Verhandlung, 5 Tage Mon 05.08.24 Fre 09.08.24 Verhandlung, Uberarbeitung, Angebot, Zuschlag
Uberarbeitung, Angebot, 05.08.24 ¥ 09.08.24
16 - Wartefrist 15 Tage Mon 12.08.24 Fre 30.08.24 Wartefrist
12.08.24 30.08.24
17 - Planungsbeginn 0 Tage Fre 30.08.24 Fre 30.08.24
Planungsbeginn 30.08.24
18 ) Planungsbeginn 120 Tage Mon 02.09.24 Fre 14.02.25 Planungsbeginn
02.09.24 14.02.25
19 "5 REALISIERUNG 454 Tage Mon 06.01.25Don 01.10.26 REALISIERUNG
I ——————.
20 - Bauabschnitt 1 150 Tage Mon 06.01.25 Fre 01.08.25 Bauabschnitt 1
06.01.2 01.08.25
21 - Bauabschnitt 2 120 Tage Mon 04.08.25 Fre 16.01.26 Bauabschnitt 2
04.08.25 16.01.26
22 = Bauabschnitt 3 184 Tage Mon 19.01.26 Don 01.10.26 Bauabschnitt 3
19.01.26 01.10.26
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