VOB/B-Einheitspreisvertrag

zwischen der

Krankenhaus Buchholz und Winsen gemeinnuitzige GmbH,
Krankenhaus Buchholz

Steinbecker Str. 44, 21244 Buchholz

vertreten durch den Geschéaftsfilhrer XXX

und
XXX

- nachfolgend ,Auftraggeber® genannt -

vertreten durch den Geschaftsfihrer XXX

2.1

211
21.2
2.1.3
214
2.15
2.1.6
2.2

- nachfolgend ,Auftragnehmer® genannt -

Auftrag

Der Auftraggeber ist ein Krankenhaus des offentlichen Rechts mit den Standorten
Buchholz und Winsen.

Gegenstand dieses Vertrags sind:

Krankenhaus Buchholz, Steinbecker StralRe 44, 21244 Buchholz
BH West — Reorganisation Pflege mit interdisziplinarer ZNA (3. BA)
Rohbauarbeiten im Bestand

Vertragsbestandteile und Leistungsumfang
Vertragsbestandteile sind

dieser Bauvertrag;

das Angebot des Auftragnehmers vom XXX (Anlage 3);
die Bauplane gem. Planliste vom XXX (Anlage 4);

der Terminplan vom XXX (Anlage 5);

die Anlage Rechnungslauf (Anlage 8);

die VOB/B.

Allgemeine Geschéftsbedingungen des Auftragnehmers sowie im Verhandlungs-
protokoll nicht ausdriicklich aufgefihrte Vorbehalte oder Einschrankungen des
Leistungsumfangs werden nicht Bestandteil des Vertrages.

Leistungserbringung

Der Auftragnehmer hat seine Leistung vollstandig und gebrauchsfertig sowie unter
Berlicksichtigung der anerkannten Regeln der Technik, insbesondere der gelten-
den DIN-Normen, des o6ffentlichen Baurechts, der Arbeitsstattenrichtlinie und der
geltenden Sicherheitsvorschriften zu erbringen. Der Auftraggeber darf schriftlich
verlangen, dass nur auf Basis einer freigegebenen Werk- und Montageplanung
gearbeitet wird.

In diesem Fall ist die Werk- und Montageplanung mindestens 10 Werktage vor
Beginn der darin enthaltenen Montagen zur Prifung und Freigabe an den
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Architekten/Fachplaner des Auftraggebers zu Ubergeben, sofern nicht im
Leistungsverzeichnis eine langere Frist vorgesehen ist. Sollte der Auftragnehmer
feststellen, dass ihm eine freigegebene Werk- und Montageplanung nicht vorliegt,
hat er dies schriftlich dem Auftraggeber anzuzeigen.

Die Ausfuihrung der Leistung hat den Unfallverhitungs- und Arbeitsschutzvor-
schriften sowie den allgemein anerkannten sicherheitstechnischen und arbeitsme-
dizinischen Regeln zu entsprechen.

Die Vergabe von Leistungen an Subunternehmer ist vom Auftraggeber vorher
schriftlich zu genehmigen. Der Auftraggeber wird diese Genehmigung nur aus
wichtigem Grund verweigern.

Bautagesberichte sind dem Planer des Auftraggebers wochentlich im Rahmen der
Baubesprechungen zu tbergeben.

Die Stundennachweise sind dem Planer werktaglich nach Abschluss der Arbeiten
zur Prifung zu Ubergeben. Der Prifvermerk bedeutet ausschliel3lich die Bestati-
gung der Ausfihrung und enthalt keine Angabe tber die Vergitungspflicht.

Mit lhrem Angebot ist auch die Urkalkulation gemaRl dem BGB Bauvertragsrecht
nach § 650c Abs. 2 BGB ,im verschlossenen Umschlag® zur Aufbewahrung beim
Auftraggeber mit zu Ubergeben. Diese Kosten sind in die Einheitspreise mit einzu-
preisen.

Geénderte und zusétzliche Leistungen, Anordnungsrecht des Auftraggebers
Der Auftraggeber behalt sich vor, auch wahrend der Bauausfihrung Anderungen
zu verlangen, die vom Auftragnehmer auszufiihren sind, soweit der Betrieb des
Auftragnehmers hierauf eingerichtet ist (,Anordnungsrecht®). Die Parteien verein-
baren, dass das Anordnungsrecht des Auftraggebers auch die Anordnung geéan-
derter und zusatzlicher Leistungen im Sinne von § 1 Abs. 3 VOB/B und § 1 Abs. 4
VOB/B umfasst.

Darlber hinaus ist der Auftraggeber berechtigt, Anordnungen zu Bauumstanden,
zum Bauablauf und zur Bauzeit (,Beschleunigungsanordnung®) zu treffen, wenn
der Auftraggeber ein erhebliches Beschleunigungsbediirfnis oder einen anderen
wichtigen Grund darlegt und der Auftragnehmer die notwendigen Kapazitéaten zur
Verfigung hat.

Der Auftragnehmer hat im Fall eines Anderungsbegehrens gem. Ziff. 4.1 unver-
zlglich, in der Regel spatestens aber innerhalb von 3 Werktagen nach Zugang des
Anderungsbegehrens in Textform und mit Begriindung mitzuteilen, ob ihm die Aus-
fuhrung des Anderungsbegehrens ganz oder teilweise unzumutbar ist. In Fallen
besonderer, vom Auftraggeber darzulegender Eilbediirftigkeit ist dieser berechtigt,
dem Auftragnehmer auch eine kiirzere Frist zu setzen.

Beruft sich der Auftragnehmer auf die Unzumutbarkeit, kann der Auftraggeber be-
zuglich jener Leistungen, auf die sich die fir den Auftragnehmer unzumutbare An-
ordnung bezieht, die Teilkiindigung aus wichtigem Grund unter Beachtung der Vo-
raussetzungen des § 648a BGB erklaren.

Beruft sich der Auftragnehmer nicht auf Unzumutbarkeit, hat er unverziiglich, spa-
testens jedoch innerhalb von 5 Werktagen nach Zugang des Anderungsbegehrens
und der Planung hierfir ein prifbares Nachtragsangebot nach § 650 b Abs. 1 S. 2
BGB in Textform vorzulegen. In Fallen besonderer, vom Auftraggeber darzulegen-
der Eilbedirftigkeit ist dieser berechtigt, dem Auftragnehmer eine kiirzere Frist zu
setzen.

Kann der Auftragnehmer die Frist nicht einhalten, hat er innerhalb dieser Frist die
Grinde hierfir darzulegen und anzuzeigen, wann er das Angebot nachreicht.
Kommt der Auftragnehmer auch dieser Verpflichtung oder der Verpflichtung, un-
verzuglich ein Nachtragsangebot vorzulegen, nicht nach, ist davon auszugehen,
dass eine Einigung tber die Mehr- oder Mindervergitung nicht moglich ist.
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Legt der Auftragnehmer kein Angebot innerhalb der vorgenannten Fristen vor,
kann der Auftraggeber die begehrte Anderung unmittelbar anordnen.

Der Anspruch des Auftragnehmers auf geénderte oder zusétzliche Vergitung rich-
tet sich nicht nach § 2 VOB/B, sondern nach § 650c Abs. 1 BGB (,Nachtragsver-
gutung®).

Vom Auftragnehmer gewahrte Preisnachlasse (prozentuale Nachlasse ebenso wie
summenmalnige Nachlasse) gelten auch fir die zu ermittelnde Nachtragsvergu-
tung. Summenmanige Nachlasse werden entsprechend ihres prozentualen Anteils
an der Auftragssumme bei der Ermittlung der Nachtragsvergutung berlcksichtigt.
Das Nachtragsangebot des Auftragnehmers hat alle beim Auftragnehmer anfallen-
den Kosten zu enthalten. Aus dem Nachtragsangebot missen sich die Bausoll-
Bauist-Abweichung und etwaige terminliche Auswirkungen ergeben.

Der Auftragnehmer hat folgende Teilpositionen der tatsachlich erforderlichen Kos-
ten auszuweisen:

» die Kosten fur die Leistungen der eigenen Planung und der Ausschreibung und
Koordination der Nachunternehmerleistungen;

die Einzelkosten der Teilleistungen;

die Baustellengemeinkosten

die Allgemeinen Geschéftskosten,

Wagnis und Gewinn

die Angebotssumme insgesamt sowie die Mehrwertsteuer.

Auf Verlangen des Auftraggebers hat der Auftragnehmer nach Ausfuhrung die
Nachweise fir die angefallenen Kosten vorzulegen.

Koénnen die Parteien sich nach Ziff. 4.6 nicht Giber die Anderung oder die Hohe der
Nachtragsvergitung verstandigen und macht der Auftragnehmer nach §8 650c BGB
die Vergutung fur eine angeordnete Anderung des Vertrages zum Gegenstand ei-
ner Abschlagsrechnung, gilt im Sinne einer stérungsfreien Abwicklung der Bau-
stelle folgendes:

Die Parteien sind verpflichtet, einen Einigungsversuch beziglich ihrer Differenzen
in einem Termin durchzufiihren. Nach Ablauf des Termins kann jede Partei das
Scheitern der Nachtragsverhandlungen erklaren. In diesem Fall entsteht sofort das
Anordnungsrecht des Auftraggebers.

Soweit zwischen den Parteien Einigkeit darliber besteht, dass die Anordnung mit
Mehrkosten verbunden ist, ist der Auftraggeber nach Erhalt der Abschlagsrech-
nung des Auftragnehmers verpflichtet, dem Auftragnehmer die ihm seiner Auffas-
sung nach unstreitig zustehende Vergutung in Textform mitzuteilen und zu vergu-
ten; die Rechte des Auftraggebers bleiben im Ubrigen unberiihrt.

Der Auftragnehmer ist nicht berechtigt, die Ausfihrung der Leistungen aufgrund
der darin liegenden Rechnungskiirzung zu verweigern.

YVVVYVYY

Vergutung

Fur die Leistungen des Auftragnehmers wird eine Verglitung zum Einheitspreis
vereinbart. Als Einheitspreise sind die in der Anlage 3 aufgefuhrten Preise verein-
bart. Somit ergibt sich eine vorlaufige Gesamtauftragssumme in Héhe von

XXX EUR (netto) zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer.

In den Einheitspreisen sind samtliche Nebenleistungen nach VOB/C enthalten.
Weiterhin sind sémtliche Leistungen enthalten, die im Leistungsverzeichnis oder
seinen Vorbemerkungen ausdriicklich im Zusammenhang mit einer Position des
Leistungsverzeichnisses aufgefiihrt sind.

Kostenbeteiligungen des AN ergeben sich aus den Vorbemerkungen zum
Leistungsverzeichnis, vgl. Anlage 3)

Das Aufmal ist als gemeinsames Aufmalf3 ortlich vorzunehmen. Zur Durchflhrung
des Aufmalies ist der in Ziff. 6.3 benannte Planer berechtigt. Soweit erforderlich
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(etwa, weil Bauteile im Baufortschritt verdeckt werden) sind Zwischenaufmalie vor-
zunehmen. Aufmal3e sind stets vom Auftragnehmer mit einer Frist von mindestens
2 Werktagen zu beantragen.

Zusatzlich zu dem Werklohn schuldet der Auftraggeber Umsatzsteuer in der ge-
setzlichen Hohe. Eine Freistellungsbescheinigung des zustandigen Finanzamts ist
spatestens 2 Wochen nach Beauftragung vorzulegen.

Sowohl Abschlags- als auch die Schlussrechnung sind vor Erstellung einvernehm-
lich mit dem Fachplaner/Architekt zu vereinbaren und nachfolgend im Original in
an den Fachplaner/Architekt zu senden. Die Anlage 8 ,,Rechnungslauf ist zu
beachten.

Abschlagszahlungen werden in Hohe von 90 % der erbrachten, vertragsgemalfen
Leistung geleistet, soweit sie nicht mit Vorauszahlungen des Auftraggebers ver-
rechnet werden. Die restlichen 10 % werden als Sicherheitsleistung (Vertragserful-
lungssicherheit) einbehalten.

Der von den Abschlagsrechnungen in Abzug zu bringende 5 %-ige Sicherheitsein-
behalt (zzgl. MwSt.) kann Zug um Zug gegen eine unwiderrufliche und unbefristete
selbstschuldnerische Vertragserfiillungsbirgschaft einer deutschen Grof3bank, ei-
nes anerkannten Unternehmens der deutschen Versicherungswirtschaft oder ei-
nes deutschen offentlich-rechtlichen Kreditinstituts nach anliegendem Muster (An-
lage 6 ,,Muster Vertragserfullungsbirgschaft“) in Hohe von 10% der Brutto-
Auftragssumme abgeltst werden. Die Burgschaft erlischt mit ihrer Riickgabe. Der
Auftraggeber ist verpflichtet, dem Auftragnehmer diese Blrgschaft nach ordnungs-
gemaRer und vollstandiger Fertigstellung der Leistungen des Auftragnehmers so-
wie (soweit die Absicherung von Mangelanspriichen des Auftraggebers nicht durch
Einbehalt von der Schlussrechnungssumme erfolgt) Stellung einer Gewéhrleis-
tungssicherheit zuriickzugeben.

Voraussetzung fur die Zahlung von Abschlagsrechnungen ist die Vorlage einer
prufbaren Abschlagsrechnung mit Aufmal? der erbrachten Leistungen, der Nach-
weis des Versicherungsschutzes sowie die Ubergabe eines Detailterminplans.

Personen

Der Auftragnehmer benennt als verantwortlichen Bauleiter und Ansprechpartner
XXX.

Er ist zur Entgegennahme und Abgabe von Erklarungen aller Art mit Wirkung fr
und gegen den Auftragnehmer berechtigt und auf Wunsch des Auftraggebers ver-
pflichtet, den Empfang zu quittieren. Der verantwortliche Bauleiter darf nur mit Zu-
stimmung des Auftraggebers ausgetauscht werden. Der Auftraggeber kann einen
Austausch aus wichtigem Grund verlangen.

Die rechtsgeschaftliche Vertretung des Auftraggebers wird von Herrn Boéttcher,
Geschaftsfuhrung Krankenhaus Buchholz und Winsen gGmbH, wahrgenommen.

Fur die fachtechnische Uberwachung sowie das Abzeichnen von Bautagesbe-
richten ist als Fachplaner/Architekt zustandig:

XXX

Der Fachplaner/Architekt ist nicht berechtigt, Anordnungen im Sinne von § 1 Abs.
3 und Abs. 4 VOB/B bzw. 8 650 b BGB zu treffen bzw. Stundenlohnarbeiten zu
beauftragen.

Der Auftraggeber behdlt sich vor, die Arbeiten des Auftragnehmers wahrend der
Bauphase und bei der Abnahme durch einen Sachverstandigen prifen zu lassen.
Diesem Sachverstandigen sind auf Anforderung samtliche erforderlichen Nach-
weise zu uUbergeben.

VOB-B Bauvertrag KHBU u. KHWL — Stand 09.05.2019



6.5

7.2

7.3

7.4

10.
10.1

10.2

11.
111

11.2

Seite 5von 7

Samtliche Mitarbeiter und Subunternehmer des Auftragnehmers haben sich bei
Betreten der Baustelle beim Auftraggeber anzumelden. Fir Leiharbeiter und aus-
landische Mitarbeiter hat der Auftragnehmer ohne Aufforderung vor Aufnahme der
Arbeiten nachzuweisen, dass diese legal auf der Baustelle tatig sind.

Bauzeit und Termine
Es werden folgende Vertragstermine (Vertragsfristen) vereinbart:

Die im Terminplan vom XXX (Anlage 5) genannten Termine einschl. der Zwischen-
termine werden als verbindliche Vertragsfristen i. S. v. 8 5 Abs. 1 VOB/B verein-
bart.

Termine aus neuen Bauzeitenpl&nen gelten als Vertragsfristen, wenn sie zeitlich
nach den urspringlich vereinbarten Terminen liegen.

Werk- und Montageplane hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber tber dessen
Architekten/Fachplaner spatestens 10 Tage Werktage vor Baubeginn zur Freigabe
zu Ubergeben, sofern nicht im Leistungsverzeichnis eine andere Frist vorgesehen
ist. Sie gelten als freigegeben, wenn der Auftraggeber nicht vor Ausfiihrungsbe-
ginn widerspricht.

Die Freigabe der Werk- und Montageplanung bedeutet keine Freistellung des Auf-
tragnehmers von der Verantwortlichkeit fir seine Planungen.

Mindestlohn

Der Auftragnehmer garantiert, dass er und seine Subunternehmer die Verpflich-
tungen des § 20 des Mindestlohngesetzes (MiLoG) in seinem Betrieb einhalten.
Die Erklarung zu § 4 Abs. 1 NTVergG ist Bestandteil des Vertrages (Anlage 1).

Abnahme
Der Auftraggeber verlangt bereits jetzt die férmliche Abnahme.

Vertragsstrafe

Fur jeden Arbeitstag des Verzuges mit dem Fertigstellungstermin gemaf § 7.1 wird
eine Vertragsstrafe in Hohe von 0,2 % der gepriften Netto-Schlussrechnungs-
summe vereinbart. Die insgesamt zu verwirkende Vertragsstrafe maximal 5 % der
gepriften Netto-Schlussrechnungssumme.

Die Vertragsstrafe wird auf einen Verzugsschaden angerechnet. Weitergehende
Schadenersatzanspriiche bleiben unberihrt.

Gewahrleistung und Sicherheitsleistungen

Es gelten abweichend von § 13 Abs. 4 VOB/B folgende Verjahrungsfristen fur Man-
gelanspriiche (Gewahrleistungsfristen):

» Allgemein 5 Jahre

» Fir Abdichtungen 10 Jahre

» Fir drehende Teile 2 Jahre ohne Wartungsvertrag

» Fir drehende Teile 5 Jahre mit Wartungsvertrag

» Fir Leuchtmittel 2 Jahre

Kommt der Auftragnehmer der Pflicht zur Beseitigung von nicht vertragsgerechten
Arbeiten vor Abnahme nicht innerhalb einer ihm gesetzten angemessenen Frist
nach, ist der Auftraggeber berechtigt, die Arbeiten auch ohne (Teil)Kindigung im
Wege der Ersatzvornahme auf Kosten des Auftragnehmers zu korrigieren oder
korrigieren zu lassen.
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Fur die Mangelanspriiche stellt der Auftragnehmer dem Auftraggeber eine Sicher-
heit in Hohe von 3 % der gepriften Brutto-Schlussrechnungssumme. Bis dahin ist
der Auftraggeber zu einem Einbehalt in dieser Hohe berechtigt.

Der Auftragnehmer ist berechtigt, diese Sicherheit durch unbefristete Burgschaft
eines den Anforderungen des 8§ 17 Abs. 2 VOB/B entsprechenden Kreditinstituts
oder Kreditversicherers zu stellen.

Der Wortlaut der Birgschaft muss mit dem Mustertext gemald Anlage 7 ,Muster
Gewahrleistungsburgschaft® ibereinstimmen. Die Riickgabe der Birgschaft richtet
sich nach 8 17 Abs. 8 Nr. 2 VOB/B mit der Mal3gabe, dass eine Riickgabe erst
nach Ablauf der vereinbarten Verjahrungsfrist fir Mangelanspriche erfolgt. § 17
Abs. 8 Nr. 2 S. 2 VOB/B bleibt unberihrt.

Das Wahlrecht des Auftragnehmers nach § 17 Abs. 3 VOB/B bleibt unberihrt.
Der Anspruch des AN auf Einriumung einer Sicherungshypothek an dem Grund-
stuck gem. 8§ 650e BGB wird abbedungen und besteht nicht.

Versicherung

Der Auftragnehmer hat auf eigene Kosten fur die Dauer des Vertrages eine Haft-
pflichtversicherung mit einer Deckungssumme von mindestens

5 Mio. EUR fir Personenschaden

1 Mio. EUR flr Sach- und Vermégensschaden

vorzuhalten.

Die Deckungsbestatigungen sind dem Auftraggeber bei Vertragsabschluss und
jahrlich unaufgefordert vorzulegen.

Dem Auftragnehmer ist bewusst, dass ohne giltige Deckungsbestéatigung keine
Rechnungen vom Auftraggeber bezahlt werden.

Sofern der Auftragnehmer den vereinbarten Versicherungsschutz oder dessen
Aufrechterhaltung trotz Mahnung nicht nachweist, ist der Auftraggeber zur Kindi-
gung aus wichtigem Grund berechtigt.

Sonstiges

Im Falle einer Teilkiindigung wird § 8 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B abbedungen und gilt
nicht; stattdessen gilt § 648a Abs. 2 BGB.

Eine Zustandsfeststellung gemaR 8 650g BGB hat der Auftragnehmer schriftlich
und mit einer Frist von mindestens 3 Werktagen zu beantragen, sofern nicht aus
vom Auftragnehmer darzulegenden Griinden eine kiirzere Vorlauffrist erforderlich
ist.

Miindliche Nebenabreden sind nicht getroffen. Alle Anderungen und Erganzungen
zu diesem Vertrag bedurfen der Schriftform. Dies gilt auch fir eine Abanderung
dieser Klausel.

Die Arbeiten sind unter Einhaltung der jeweils geltenden Sicherheitshinweise fir
Fremdfirmen der Krankenhaus Buchholz und Winsen gemeinnitzige GmbH
(Stand 02/2022) auszufiihren (Anlage 2).

Eine Abtretung von Vergitungsansprichen bedarf der Zustimmung des Auftrag-
gebers, die er nur aus wichtigem Grund verweigern wird.

Sollte eine der Bestimmungen dieses Vertrags unwirksam sein oder werden, oder
sollte dieser Vertrag Regelungsliicken aufweisen, so berihrt dies die Wirksamkeit
dieses Vertrages im Ubrigen nicht. Die Vertragsparteien werden unwirksame Re-
gelung durch eine wirksame Bestimmung ersetzen bzw. die Regelungsliicke so
schlie3en, dass die neue Regelung dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen
Bestimmung und des Vertrages mdaglichst nahekommt.

Ausschlief3licher Gerichtsstand ist, soweit zulassig, Winsen (Luhe).

Es qilt deutsches Recht unter Ausschluss des deutschen internationalen Privat-
rechts.
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Buchholz, den , den
Unterschrift Auftraggeber Unterschrift Auftragnehmer
Anlagenverzeichnis: Seitenanzahl
Anlage 1 Erklarung zu § 4 Abs. 1 NTVergG 1
Anlage 2 Sicherheitshinweise fur Fremdfirmen (Stand 02/2022) 25
Anlage 3 Auftragsleistungsverzeichnisvom . . XX
Anlage 4 Bauplane gem. Planliste vom . . 1
Anlage 5 Terminplanvom __._ . 1
Anlage 6 Muster: Vertragserfillungsbirgschaft 1
Anlage 7 Muster: Gewahrleistungsbirgschaft 1
Anlage 8 Rechnungslauf 1
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