Stadt Leipzig – Campus Dösner Weg

Zwischentermine

Los 3401 – Trockenbau GBT02

- 28 WT ab abgerufenem Leistungsbeginn, vollständig geprüfte Werkplanung, inkl. Berücksichtigung Prüffrist AG von 6 WT
- 166 WT ab abgerufenem Leistungsbeginn, Fertigstellung Wände 1.OG
- 263 WT ab abgerufenem Leistungsbeginn, Fertigstellung Unterhangdecke 1.OG