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Fluchtwege/Treppenräume
bleiben unberührt

Baucontainer
Baustellen-WC

Staubschutz

Fluchtwege/Treppenräume
bleiben unberührt

Staubschutz

BE-Fläche II

Bauzaun

BE-Fläche III
für 2.OG

Treppenturm, Absatzpodest, Lastenaufzug

Trafo

Parkfläche
(Interim)

+115,45 +116,23

115,30

Parkfläche
Kurzparker

Baustrom UV

Medienbrücke
h= 4,50m

Baustrom UV

Außenbauteil
Errichtung in Phase 2
II. Quartal 2025

im OG2
ausgebauter Bereich

im OG2
unausgebauter Bereich

Müllplatz

Baustrom UV
für Firmencontainer

Bauwasser
Anschluss nach
außen verlegen

Bauwasser/ Leitungsbrücke Bauzaun

Baucontainer
mit Besprechungsraum

Stellfläche
Firmencontainer

Position
Bauschild

Bauzaun

Behelfsrampe
mobil, wird in Phase 3
(Errichtung Rampe)
nach Süden verlegt

Vorraum vorgezogen
→ Erreichbarkeit
     Aufzug von innen

Treppenturm
Absatzpodest

Lastenaufzug
Putzsilos

Verbau (~8m)

Mindestgründungstiefe -4,18

Sperren äußere
Aufzugstür in Phase 2

Verbau (~6m)

Böschung
Baugrube
~45°

Verkehrsschild
"Fußgänger links laufen"

Verkehrsschild
"Fußgänger rechts laufen"

Bauzaun

Behelfsrampe
mobil, wird in Phase 3
(Errichtung Rampe)
nach Süden verlegt

Vorraum vorgezogen
→ Erreichbarkeit
     Aufzug von innen

Treppenturm
Absatzpodest

Lastenaufzug
Putzsilos

Verbau (~8m)

Mindestgründungstiefe -4,18

Sperren äußere
Aufzugstür in Phase 2

Verbau (~6m)

Böschung
Baugrube
~45°

Bauzaun

Behelfsrampe
mobil, wird in Phase 3
(Errichtung Rampe)
nach Süden verlegt

Vorraum vorgezogen
→ Erreichbarkeit
     Aufzug von innen

Treppenturm
Absatzpodest

Lastenaufzug
Putzsilos

Verbau (~8m)

Mindestgründungstiefe -4,18

Sperren äußere
Aufzugstür in Phase 2

Verbau (~6m)

Böschung
Baugrube
~45°

Bauzaun

Abbruch
Interimszugang

Behelfsrampe
mobil, wird in Phase 3
(Errichtung Rampe)
nach Süden verlegt

Vorraum vorgezogen
→ Erreichbarkeit
     Aufzug von innen

Treppenturm
Absatzpodest

Lastenaufzug

Ausbau Fenster
im EG & OG1

Putzsilos

Verbau (~8m)

Mindestgründungstiefe -4,18

Sperren äußere
Aufzugstür in Phase 2

Verbau (~6m)

Böschung
Baugrube
~45°

zus. Stufen im EG
Differenz ca. 40cm

Behelfsrampe
mobil, in Phase 3

Stellfläche
Firmencontainer/ Stellflächen
Firmenfahrzeuge/ etc.
I/2024 - II/2025
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Phase 2 - Errichtung Außenbauteil
Sommer 2025

Phase 3 - Außenanlagen
September 2025 - Mai 2026

01 Treppenturm & Aufzug an Achse 1 auf Südseite 14.08.2024

02 Treppenturm & Aufzug an Achse 2-3 auf Südseite 19.09.2024

03 Ausführungszeiten Rohbau II & Außenanlagen 25.09.2024

04 Darstellung Flurstücksgrenzen, Verkehrsschilder "Fußgänger links/rechts laufen" 29.11.2024

05 Aktualisierung Ausführungszeiten Rohbau II, Darstellung versetzte Behelfsrampe in Phase 3 12.02.2025
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